




















标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2015年4月20日							2015年4月21日						
					五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
1	0、准备工作	1 个工作日	2015年4月18日	2015年4月18日														
2	1、启动会议	1 个工作日	2015年4月19日	2015年4月19日														
3	2、建模	3 个工作日	2015年4月20日	2015年4月22日														
4	3、编码	17 个工作日	2015年4月24日	2015年5月17日														
5	3.1前端任务	5 个工作日	2015年4月24日	2015年4月30日														
6	3.2后台任务	7 个工作日	2015年5月1日	2015年5月10日														
7	3.3数据库	6 个工作日	2015年5月11日	2015年5月17日														
8	4、测试或需求静态检查	5 个工作日	2015年5月18日	2015年5月22日														
9	4.1功能性检查	2 个工作日	2015年5月18日	2015年5月19日														
10	4.2代码检查	3 个工作日	2015年5月20日	2015年5月22日														
11																		

项目：项目1.mpp  
日期：2015年4月29日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：项目1. mpp  
日期：2015年4月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度