## 项目计划

#### 01 项目组成员表

## **Project Team Members**

#### 一、项目基本情况 I.Project Basic Info

项目名称	约	项目经理	梁嘉升
制作人	李玉娇、林丽云	制作日期	2015-4-22

#### 二、项目组成员 II.Project Team Directory

成员姓名	项目角色	职责
Name	Project Role	Reponsibility
梁嘉升	产品设计	负责产品构思设计
林丽云	编程人员(前端)	负责产品的前端实现
梁舒婷	编程人员 (后台)	负责产品的后台实现
刘茜	架构师	负责产品数据架构和信息架
		构
李玉娇	测试人员	负责产品测试

## 02 项目策划/任务书

## **Project Plan/Charter**

#### 一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 Project	约	制作人 prepared	李玉娇
name:		by:	
审核人 reviewed	林丽云	制作日期 data:	2015-4-22
by:			

#### 二、项目描述 II. Project Description

1. 项目背景与目的

#### 1. Project background & target:

背景: 当今在校大学生多多少少都会遇到这样的问题,当你想出去运动一下,跑跑步、打打球,这时你会发现自己周围的朋友都有事情在忙,同学 A 实习去了、舍友 B 社团有事情很忙、死党 C 今天又有 Party,总之,你就只能一个人去了。这个时候,就需要您登录我们的"约"了。

目的:"约"存在的目的就是给你找个陪你一起做运动的同学,你可以在"约"上发布运动消息,如果有同学看到你的约运动的信息,并且也想在你所说的时间和地点运动的话,那么他就可以在约上和你联系,双方说好后就可以在线下运动。所以"约"的目的就是让你运

动的时候不再孤单,即使周围没有朋友在这个时候陪你,你也可以"约"个陌生朋友一起运动。

- 2. 项目目标(包含质量目标,工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述)
- 2. Project objectives (including time limit, cost objectives, deliverables and brief description of their features)

项目会在五月下旬即 5 月 31 日完成第一次迭代,届时要实现应用的基本功能,即是用户可以完成注册登录,并可在约上看其他用户发的信息同时还能回复信息,并且自己也可以在约上发信息。视觉设计的部分已经安全性、数据库及后台的设置,在第二次迭代的时候将会更加完善。第一次迭代主要是实现基本的功能及框架。

三、项目里程碑计划(包含里程碑的时间和成果)III. Project milestones (including time limit and deliverables of project milestones)

15-3-25 15-5-31	15-3-31		15-4-14	15-5-7	15-5-17
准备工作	启动工作	建模	功能实现	测试/需求静态检查	管理/维护_

四、评价标准 说明项目成果在何种情况下将被接受)IV. Project acceptance criteria (to describe conditions under which the deliverables are

项目如果在 5 月下旬完成基本的框架实现,可以让用户在已有的框架上进行所需要的功能性的操作,可以注册并登录,并且可以浏览他人发布的信息,并且可以在在平台上发布约的信息,还可以回复别人的约信息,并且整个操作流程中没有出现因程序错误产生的中断,并且整个页面易于用户理解每个链接的作用,并且大部分时间,用户触发的点击都抵达到了用户心里的理想模型。

则项目成功。

五、项目假定与约束条件(说明项目的主要假设条件和限制性条件) V. Project assumptions and constraints (to describe the main project assumptions and the?

假定: 所有的用户都是高校的学生,在第一次迭代中,我们还无法和所有中国高校洽谈成功,从而通过教务系统的登录名和密码来验证用户是否是高校的学生,因此,我们在第一轮迭代中,先假定所有登录的用户都是高校学生而不是外部闲散人员,这样可以保证约陌生人的安全性。使得学生用户更愿意使用我们的产品,而不是因为安全性问题而反对使用它。约束:项目的第一轮迭代必须按照一定的时间约束完成,也就是五月下旬。

# 03 WBS 表 Project WBS

## 一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 Project name:	约	制作人 prepared by:	李玉娇
审核人 reviewed:	林丽云	制作日期 data:	2015-4-22

# 二、工作分解结构 II. WBS (R-负责 responsible; As-辅助 assist; I-通知 informed; Ap-审批 to approve)

分解代 码 WBS	任务名称 Task	包含活动 Activity	工期	梁嘉升	林丽云	刘茜	梁舒婷	李玉娇
WDS		Include						
Code								
1.1	准备工作	招募小组成员	0.5 周	R	I	I	I	I
1.2		小组成员认领 职务	0.5 周	R	I	As	I	I
2.1	启动工作	讨论并选择做 什么项目	2天	Ар	R	R	R	R
2.2		构思项目功能	1天	Ар	R	R	R	R
2.3		确定技术选型	1天	Ар	As	R	R	As
2.4		撰写项目计划 报告	3天	Ар	R	As	As	R
3.1	建模及设计	构建网站模型	3 天	R	As	R	As	As
3.2		设计网站原型 (线框)	3天	R	I	R	I	I
3.3		设计网站原型 (交互)	5天	R	I	R	I	I
4.1	功能实现	前端编程人员 实现产品基本	3周	As	I	I	R	R

		功能						
4.2		后台人员学习 相关技术	1.5 周	I	I	I	R	R
4.3		后台人员搭建 环境	1.5 周	I	I	I	R	R
5.1	测试	编写测试用例	3 天	Ad	r	I	As	I
5.2		程序逻辑性及 编程错误测试	2天	Ad	R	As	I	ı
5.3		可用性测试	1天	As	As	R	R	As
6.1	维护	后 台 人 员 维 护 云端服务器	5天	I	As	As	R	R
6.2		防止黑客恶意 攻击	4天	Ad	R	R	As	As
7.1	管理	管理用户帐号 密码	2天	R	As	As	As	As


# 04 项目进度计划表

# **Project Schedule**

## 一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 Project name:	约	制作人 prepared by:	林丽云
审核人 reviewed:	李玉娇	制作日期 data:	2015-4-22

## 二、项目进度表 II. Project Schedule



### 05 项目风险管理表

### **Project Risk Management**

#### 一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 Project name:	约	制作人 prepared by:	林丽云
审核人 reviewed:	李玉娇	制作日期 data:	2015-4-22

#### 二、项目风险管理 II. Project Risk Management

风险发生概率的判断准则 the estimation rule of risk happening probability: 高风险: >60%发生风险的可能性 high risk: >60% of risk happening probability 中风险: 30-60%发生风险的可能性 medium risk: 30-60% of risk happening probability

低风险: <30%发生防线的可能性 low risk: <30% of risk happening probability

序 号	风险描述	发生概	影响程	风险等	风险相应计	责任人	开方/关
Sequen							

ce NO.		率	度	级	划		闭
1	小组成员 因为技术所 需时间设工 外	高	大	中	产品经理督 促要学习成员 技术的成员 抓紧时间完 成学习任务	李玉娇、 梁舒婷、 梁嘉升	open
2	程序漏洞 遭黑客攻击	中	大	中	后台人员全 力维护,可像 有经验认识 请教	林丽云、刘茜	open
3	用户名密 码被人盗 取	中	极大	高	重建安全系 统	李玉娇、梁舒婷	Open
4	小组成员 交流不佳	低	小	低	内部调解	全体成员	open