标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	资源名称	活动要求	15年3月30日 2015年4月6日 2015年4月1
1	0准备工作	1 个工作日	2015年4月1日	2015年4月1日	全体	完成product back	
2	1启动会议	1 个工作日	2015年4月2日	2015年4月2日	全体	分工: 梁嘉升负责	全体
3	2建模	1 个工作日	2015年4月3日	2015年4月3日	梁嘉升	完成系统的建模	■ 梁嘉升
4	3编码	5 个工作日	2015年4月4日	2015年4月12日			
5	3.1界面设计	2 个工作日	2015年4月4日	2015年4月5日	刘茜	提交各个界面的图	刘茜
6	3. 2UI 设计	3 个工作日	2015年4月7日	2015年4月9日	林丽云	完成网页的设计	林丽云
7	3.3服务器	2 个工作日	2015年4月10日	2015年4月12日	梁舒婷	在云端部署好服务	梁舒婷
8	4基本功能测试	3 个工作日	2015年4月13日	2015年4月15日	全体	修复基本功能中出	全
						现的bug	

